

1 1F 외래 이전계획

축 척 A1:1/300, A3:1/600



1F
정신,비뇨,통증

1.가구별도협의
2.장비별도협의

4,5,6 – 정신과 / 비뇨기과/ 통증의학과

1.지정구역 철거및 변경공사
2.체외충격파실 차폐공사/차음공사
3.정신과 진료실 벽체공사(차음)/ 여닫이도어설치(방음)
4.비뇨기과 –체외충격파실 선공사후 가설통로구축
5.통증공사시 AD/PD실 벽체복구 (방화구역수정)
6.대기의자 확인배치
7.아치형파사드 철거

** 평면확정후 내부장비및 가구 실사하여 도면기입